
Отчет №1 от 28 сентября 2016 года 
О результатах проверки соблюдения условий Концессионного соглашения 

 
Муниципальным унитарным предприятием Великого Новгорода (МУП «Теплоэнерго») 

на основании постановления Администрации Великого Новгорода №1783 от 30.04.2015 была 

проведена проверка соблюдения ООО «ТК Новгородская» условий Концессионного 

соглашения от 29.04.2016 года (далее – Соглашение) в отношении системы коммунальной 

инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего водоснабжения. Проверка 

проводилась 22-23 сентября 2016 года. 

В соответствии с условиями Соглашения было проверено выполнение ООО «ТК 

Новгородская» следующих обязательств: 

 

1 
Наличие Дополнительного соглашения с указанием сроков реализации мероприятий по 

созданию и реконструкции объекта Соглашения (п. 2 раздела IX Соглашения) 

2 

Наличие утвержденной и согласованной в соответствии с законодательством РФ 

инвестиционной программы (п. 2 раздела IV Соглашения), привлечение инвестиций в 

реконструкцию объекта Соглашения (16, 18 раздела IV Соглашения) 

3 
Выполнение мероприятий по реконструкции объектов Соглашения в соответствии с 

приложением 13кс, (п. 1, 6, 7, 17 раздела IV, п. 2 раздела IX Соглашения) 

4 

Поддержание объекта Соглашения и иного имущества в исправном состоянии, 

выполнение за свой счет текущего и капитального ремонта, оплата содержания объекта 

Соглашения и иного имущества (п. 2 раздел VI Соглашения). Выполнение в отношении 

объектов иного имущества Соглашения мероприятий по замене морально устаревшего 

и физически изношенного оборудования новым, более производительным 

оборудованием (п. 5, 20 раздела IV Соглашения) 

5 
Учет объекта Соглашения и иного переданного имущества на своем балансе отдельно 

от своего имущества, начисление амортизации (п. 10, 11 раздела IV Соглашения) 

6 

Осуществление производства, передачи и распределения тепловой энергии и горячего 

водоснабжения потребителям с использованием объекта Соглашения и иного 

имущества (раздела I, п. 15 раздела IV, п. 1 раздела VI, п. 1, 2, 3, 8 раздела VIII 

Соглашения) 

7 

Оформление государственной регистрации прав на владение и пользование 

недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, состав иного 

имущества (п. 3, 4 раздела III Соглашения), оформление государственной регистрации 

договоров аренды земельных участков, на которых располагается объект Соглашения 

(п. 3, 4 раздела V Соглашения)  



В результате проведения проверки было установлено: 

1 ООО «ТК Новгородская» не имеет в соответствии с п. 2 раздел IX Соглашения 

согласованного с Администрацией Великого Новгорода дополнительного соглашения, в 

котором должны быть приведены сроки реализации мероприятий по созданию и 

реконструкции объекта Соглашения, предусмотренные техническим заданием (приложение 

№13кс). Условие п. 2 раздел IX Соглашения не выполнено. Для устранения выявленного 

замечания ООО «ТК Новгородская» предписано в срок до 14 октября 2016 года подготовить и 

предоставить в Администрацию Великого Новгорода на согласование дополнительное 

соглашение, в котором указаны сроки проведения мероприятий по созданию и реконструкции 

объекта Соглашения. 

2 ООО «ТК Новгородская» имеет утвержденную и согласованную в соответствии с 

законодательством РФ инвестиционную программу, в которой указаны мероприятия по 

созданию и реконструкции объекта Соглашения, а также предусмотрены источники 

финансирования мероприятий. Условие п. 2 раздела IV Соглашения выполнено. Факт 

привлечения инвестиций в целях реконструкции объекта Соглашения (п. 16 раздела IV 

Соглашения) ООО «ТК Новгородская» не подтвержден.  

3 ООО «ТК Новгородская» начало проведение мероприятий по созданию и 

реконструкции объекта Соглашения: технические задания на разработку проектной 

документации составлены, на сайте госзакупок размещена конкурсная документация о 

выполнении работ по подготовке проектно-сметной документации. В соответствии с 

условиями Соглашения (п. 2 раздела IX, п. 7, 17 раздела IV Соглашения) ООО «ТК 

Новгородская» должно приступить к выполнению мероприятий в 2016 году, разработка 

проектно-сметной документации должна быть завершена не позднее 24 месяцев с момента 

подписания Соглашения. Условия п. 1, 6, 7, 17 раздела IV, п. 2 раздела IX Соглашения ООО 

«ТК Новгородская» выполняются. 

4 ООО «ТК Новгородская» составлен план-график капитального и текущего ремонта. 

По состоянию на 23 сентября 2016 г. часть мероприятий, предусмотренных план-графиком 

(ремонт электродвигателей, водоподогревателей, замена насосного оборудования) завершена, 

по остальным мероприятиям, в том числе ремонт тепловых сетей, ведутся работы, которые 

планируется завершить в октябре-ноябре месяце. В приведенном план-графике капитального 

и текущего ремонта перечислены мероприятия (замена кожухотрубчатых водоподогревателей 

на пластинчатые, установка автоматизированного водогрейного котла), целью выполнения 

которых является замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования 

новым, более производительным оборудованием. Условия п. 5, 20 раздела IV, п. 2 раздел VI 

Соглашения ООО «ТК Новгородская» выполняются. 



5 ООО «ТК Новгородская» ведет учет объекта Соглашения и иного переданного 

имущества на своем балансе отдельно от своего имущества. Документов, подтверждающих 

факт начисления амортизации, при проведении проверки предоставлено не было. Для 

устранения выявленного замечания ООО «ТК Новгородская» предписано в срок до 1 ноября 

2016 года предоставить документы, подтверждающие начисление амортизации. 

6 По состоянию на 23 сентября 2016 года ООО «ТК Новгородская» не внесло 

изменения в свою лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II и III классов опасности. Документы на переоформление 

лицензии ООО «ТК Новгородская» подготовлены и направлены в Новгородский филиал 

Ростехнадзора. Функции по производству, передаче и распределению тепловой энергии и 

горячего водоснабжения потребителям с использованием объекта Соглашения и иного 

имущества ООО «ТК Новгородская» выполняются самостоятельно (без привлечения третьих 

лиц), жалоб со стороны потребителей на качество оказываемых услуг на момент проведения 

проверки не зафиксировано. Обязательства по подключению объектов застройщика к 

тепловым сетям ООО «ТК Новгородская» выполняются (организация осуществляет выдачу 

технических условий в соответствии с требованиями законодательства РФ, необоснованных 

отказов в выдаче технических условий не зафиксировано). По состоянию на 23 сентября 2016 

года паспорт готовности к отопительному периоду ООО «ТК Новгородская» не получен. Для 

устранения выявленных замечаний ООО «ТК Новгородская» предписано в срок до 1 ноября 

2016 года внести изменения в лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически 

опасных производственных объектов I, II и III классов опасности и получить паспорт 

готовности к отопительному периоду. ООО «ТК Новгородская» требования раздела I, п. 15 

раздела IV, п. 1 раздела VI, п. 1, 2, 3, 8 раздела VIII Соглашения выполняет 

удовлетворительно. 

7 ООО «ТК Новгородская» оформило государственную регистрации прав на владение 

и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, и 

государственную регистрацию договоров аренды земельных участков, на которых 

располагается объект Соглашения (п. 3, 4 раздела V Соглашения). В качестве подтверждения 

государственной регистрации была предоставлена заверенная копия Соглашения с отметками 

о государственной регистрации. Случаев передачи прав ООО «ТК Новгородская» по договору 

аренды земельных участков третьим лицам или случаев сдачи участков в субаренду не 

зафиксировано. Условия п. 3, 4 раздела III, п. 3, 4 раздела V Соглашения выполнены. 

 

Прилагаемые документы: 

1 Акт №1 от 22 сентября 2016 года о результатах проверки соблюдения условий 




