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Введение

- описание конкретной, локальной и решаемой проблемы; 

Мы живем в мире медиа-расширяющейся системы массовых коммуникаций, «информационного» взрыва. Соответственно, цель образования – формирование «личности, способной читать, анализировать, оценивать медиатекст, заниматься медиатворчеством, усваивать новые знания посредством медиа».

Школьное телевидение – детское объединение информационного характера, функционирование которого направлено на формирование творческой личности, ориентированной на созидательную деятельность.

Проект «Школьное телевидение» направлен на профессиональное ориентирование обучающихся в сфере телевизионного производства, развитие информационной культуры и формирование способности презентовать собственные достижения. Проект способствует развитию творческих и эстетических качеств, информационной культуры, развитию коммуникативных качеств обучающихся.

Школьное телевидение – это возможность максимального раскрытия творческого потенциала подростков. Работа над созданием телевизионных сюжетов позволяет учащимся проявить себя, попробовать свои силы в самом широком спектре человеческой деятельности – от гуманитарного до технического, показать публично результаты своей работы. Каждый участник может стать автором и главным режиссером своей передачи, социального ролика, мультфильма. Тематика сюжетов выбирается самими учащимися и зависит от их склонностей и интересов. Также сформировать положительную мотивацию к профессиям, особенно востребованным на сегодня в связи с активным внедрением информационно-коммуникационных технологий: телеоператоры, тележурналисты, операторы видеомонтажа, художники-мультипликаторы и прочее.

В процессе реализации практической части программы учащиеся формируются в "съемочные группы". Каждая группа с педагогом снимает установленный хронометраж телепродукции на выбранную тему. Эта работа будет считаться итоговой. В процессе творчества ребята могут меняться «профессиями». И каждый может попробовать себя в роли ведущего, режиссера, оператора и т. д.

«Школьное телевидение» - самая оперативная и многогранная форма передачи информации о событиях и фактах из жизни гимназии, города и области.

Гимназия «Квант» является участником проекта «Код успеха», возглавляя гуманитарный кластер, таким образом школьное телевидение позволит решать еще одну проблему, проблему профориентации школьников. 
Также в гимназии есть уже свой медиацентр, но в нем на данный момент работает только радиоцентр и ведется страничка в ВК. Если к имеющемуся ресурсу добавить еще и телевидение, то наш Центр станет полноценном медийным продуктом, который будет интересным для школьников не только гимназии, но и всего города. 
- анализ имеющихся ресурсов и возможностей для реализации проекта; МАОУ «Гимназия «Квант» обладает необходимыми ресурсами и возможностями для реализации проекта:

- информационные: лицензионное программное обеспеченье, Интернет ресурсы, библиотечный фонд.
- кадровые: классные руководители, учителя-предметники, администрация образовательного учреждения, представители родительских комитетов и Попечительского Совета гимназии; креативность и критическое мышление педагогов, умение работать в команде, поддержка со стороны учеников и родителей учеников. Таким образом, МАОУ «Гимназия «Квант» обладает управленческой командой, способной сформировать образовательные модели с инновационной составляющей и обеспечить развитие образовательной организации.
Идея реализации проекта заключается в следующем: обучающиеся гимназии (5-11 класс) познакомятся с профессиями корреспондента, оператора, видеоинженера, звукооператора, телеведущего. Могут самостоятельно находить темы для сюжетов и брать интервью. Примут участие в создании медиапроектов (выпуск телепрограмм в разных жанрах). Овладеют умением работать с волнением, оперативно решать практические задачи. Активизируется мыслительный процесс и познавательный интерес. Приобретут навыки работы в команде, опыт нравственных отношений. Ребята могут показать публично результаты своей работы. Эта деятельность носит практический характер, она имеет важное прикладное значение для учащихся, педагогов и родителей.
- обоснование актуальности и новизны. 

Научно-технические процессы и уровень развития современного общества требуют развития новых педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием личности, технологий формирующих творческую инициативу ученика, навык самостоятельного "движения" в информационных полях.

Внедрение в работу школы новых информационных технологий открывает возможность качественного усовершенствования учебного процесса, достижение высокой степени эффективности обучения.

Проект «Школьное телевидение» позволит учащимся реализовать свои творческие и организаторские способности, научиться работать с дополнительными информационными источниками.
Новизна проекта заключается в новаторском подходе к организации школьного телевидения в образовательном учреждении, а именно использовании технологии «участия» обучающихся в создании сюжетов, программ и целых передач, гарантирующей единство успешности личностного и профессионального самоопределения школьников.
Таблица 1
«Актуальность инновационного  образовательного проекта»
анализ (с выходом на обоснование)
	Количественные показатели
	Примечания 

	Вовлеченность учащихся 5-11 классов в мероприятия проекта
	- в абсолютной величине (человек)
- в относительном выражении (процентное соотношение участников проектных мероприятий по плану и по факту)

	Количество и структура ежедневных эфиров
	в абсолютном выражении (единиц). 

	Степень удовлетворенности запросов (по профессиям) учеников 9-10 классов
	Соответствие структуры спроса (запросы учеников) структуре предложения (возможности работодателей)

	Доля учащихся участвующих в создании телевидения
	Соотношение численности учащихся уверенных в выборе профессии к общей численности участвующих в проекте

	Доля учащихся, которые выбрали профессии связанные с телевидением
	Соотношение численности учащихся которые пересмотрели свой выбор по результатам проекта к общей численности участвующих в проекте

	Количество проведенных эфиров
	- в абсолютной величине (единиц)

- в относительном выражении (процентное соотношение планового значения и фактического)

	Количество выступлений по проекту
	в абсолютной величине (единиц)

	Количество печатных работ по проекту
	в абсолютной величине (единиц)

	Степень удовлетворенности учеников 5-11 классов результатами проектных мероприятий
	экспертный анализ - анкетирование

	Степень удовлетворенности общественности 
	экспертный анализ - анкетирование


1. Постановка цели деятельности и конкретных, достижимых задач, определение участников проекта
Цель проекта: создание школьного телевидения как информационного и коммуникационного средства освещения детских и молодежных проблем, способствующего вовлечению учащихся в различные социальные виды деятельности.
Задачи проекта:

· на базе гимназии организовать инициативную группу учащихся по реализации проекта;
· освещение основных городских и школьных мероприятий с использованием школьной телевизионной сетки;
· создание сетки телепередач про школьную жизнь;
· воспитание духовно-нравственной культуры, гражданской и социальной активности;
· привлечь родителей и социальных партнеров к участию в проекте;
Участники проекта:
Учащиеся 5 – 11 классов. Основное направление в работе – освещение мероприятий школьной жизни гимназии и города. 
Куратор проекта – директор МАОУ «Гимназия «Квант».
Координатор проекта – заместитель директора по воспитательной работе.

Координационный совет: классные руководители, родительские комитеты, учителя-предметники, библиотекарь.

Проект мобилен, его мероприятия легко поддаются изменениям, исходя из запросов участников проекта, их подготовленности и имеющегося в наличии времени.

2. Содержание и механизмы реализации  (приложением к разделу необходимо заполнить таблицу 2). План график выполнения и контроля мероприятий, отражённых в таблице 2 (таблица 3).

Таблица 2
«Реализация проекта (технологическая фаза)»

	№ п/п
	Мероприятия
	Результаты

	Период с 01.09 по 27.10 2022 года (подготовительный)

	1
	Выступление с информацией о цели и порядке проведения мероприятий проекта 
	Формирование представлений о цели и порядке проведения  мероприятий проекта «Школьное TV «Привет!»

	2
	Выступление перед учениками 5-11 классов на тему «Школьное телевидение»
	Формирование у обучающихся представлений о школьном телевидении

	3
	Анкетирование обучающихся 5-11 классов (с целью установления предпочтений, а так же желания участвовать в проекте «Школьное телевидение»).
	Создание группы 5-11 классов МАОУ «Гимназия «Квант» готовой работать в проекте «Школьное телевидение».

	4
	Разработка общего программного продукта. Формирование организационной структуры «Школьного телевидения»
	Создание положения о «Школьном телевидении», утверждение структуры «Школьного телевидения» и сетки с вещанием

	5
	Формирование школьных редакций. Разработка тематических планов редакций. 
	Создания общего плана работы школьного телевидения.

	6
	Приобретение и установка необходимого телевизионного оборудования.
	Создание информационного пространства, для реализации проекта «Школьное телевидения». 

	7
	Посещение телекомпания РГТРК «Славия», встречи с главным редактором и сотрудниками
	Ознакомление с особенностями работы телевидения в целом. 

	Период с 06.11.2022 по 20.05.2023 года (апробация)

	1
	Съемка, монтаж программ
	Ознакомление с особенностями создания программ и видеорепортажей. Создание эфирной сетки.

	2
	Выпуск еженедельных эфиров.
	Формирование банка эфиров и репортажей созданных школьниками.

	Период  с 21.05.2023 по 21.09.2023 года (диссеминация образовательной модели)

	1
	Анализ эфиров
	Оценка мнений учеников-участников проекта «Школьное телевидение»

	2
	Проведение «Круглого стола» по итогам реализации проекта «Школьное телевидение»
	Подготовка выступлений участниками проекта со стороны учеников, педагогического коллектива, родителей. Получение оценочных суждений стейкхолдеров проекта об удовлетворенности проектными мероприятиями.

	3
	Подготовка итогового отчета по реализации проекта «Школьное телевидение»
	Подведение итогов проекта, оценка его результативности, эффективности. Архивирование полученной информации.

	4
	Обмен опытом с преемниками, коллегами
	Подготовка выступлений на конференциях, подготовка заявок на участие в конкурсах

	5
	Информационное сопровождение реализации проекта
	Подготовка тезисов для размещения в социальных сетях, а также в новостных региональных Интернет-изданиях. 

	6
	Участие в конкурсах различного уровня
	Подготовка конкурсных материалов


Порядок контроля и оценки результатов проекта. Порядок контроля – соответствие выполнения фактических работ по проекту плановым мероприятиям (по критериям «время» и «качество» - вехам проекта). Контроль и оценка качества результатов проекта осуществляется заинтересованными сторонами проекта (экспертиза стейкхолдеров).

Сроки реализации проекта рассмотрены на период внедрения данного проекта, но данный уже продукт будет продолжать свою деятельность и дальше. Летний период времени будет занят сбором информации на различные темы школьной жизни на каникулах. 

Таблица 3 
План-график выполнения и контроля мероприятий

	Перечень мероприятий
	2022-2023 учебный год

	
	Месяца

	
	сент
	окт
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август

	Подготовительный этап
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	5
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	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Этап апробации

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Этап диссеминации

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Продолжительность мероприятия
	
	
	
	Контроль выполнения


3. Планируемые результаты и эффекты от реализации проекта.
Ожидаемые результаты от проекта:
- «Школьное телевидение» станет важной воспитательной площадкой, позволяющей педагогам развивать творческий потенциал обучающихся, способствовать профессиональному самоопределению и самореализации ребят.

- овладение участниками важными профессиональными качествами.

- владение учащимися технологией принятия решения в ситуации профессионального выбора.

- активная личностная позиция учащихся в ситуации выбора, уверенность в собственных шагах по построению образовательно-профессионального проекта.
- повышение социальной активности, гражданственности учащимися занимающихся «Школьным телевидением»;

- создание методических материалов по итогам реализации проекта.
Таблица 4 - Планируемее количественные показатели оценки эффективности проекта
	Показатель
	Значение

	Вовлеченность учащихся 5-11 классов в мероприятия проекта
	45%

	Количество выпускаемых программ
	Согласно плану

	Количество сделанных репортажей
	Согласно плану

	Доля учащихся, которые вовлечены в профессиональную ориентацию
	100 %

	Количество проведенных проектных мероприятий
	15 ед.

	Количество выступлений по проекту
	5 ед.

	Количество печатных работ по проекту
	2 ед.

	Степень удовлетворенности учеников 5-11 классов результатами проектных мероприятий
	90 %

	Степень удовлетворенности родительской общественности
	90 %


Среди качественных показателей оценки эффективности проекта можно выделить:

- положительный резонанс и положительные отзыв о мероприятиях проекта;

- направленность воспитательного процесса на формирование жизненных ориентиров в профессиональной деятельности;

- рост призовых мест в конкурсах различного уровня;

- активное вовлечение учащихся в общественную жизнь школы, города и области.
Таблица 5 - Планируемее качественные показатели оценки эффективности проекта

	Показатель
	Значение

	Степень удовлетворенности учеников 5-11 классов результатами проектных мероприятий
	90%

	Степень удовлетворенности родительской общественности
	90%


4. Смета расходов на реализацию проекта. Необходимые ресурсы.
Бюджет проекта:

	
	Статья расходов
	Сумма, руб.

	1
	Расходы для достижения заявленных целей проекта, в том числе:
	885000

	1.1
	расходы на предполагаемые поездки; услуги связи (мобильная связь в данный вид услуг не входит); транспортные услуги; расходы по оплате иных исполнителей, выполняющих технические и вспомогательные услуги по проекту
	35000

	1.2
	расходы по оплате услуг сторонних организаций: редакционно-издательских услуг; услуг в области информационных технологий; услуг по подписке периодической научной литературы по тематике заявки; услуг по оцифровке и ксерокопированию архивных материалов
	30000


	1.3
	Расходы по приобретению технических средств и ремонт и оборудование помещения
	800000

	1.4
	расходы по приобретению расходных материалов и канцелярских товаров, необходимых для выполнения заявленных работ 
	20000

	2
	Расходы организации на организационно-финансовое и техническое сопровождение проекта
	100000

	
	Итого 
	985 000


5. Возможные риски. 

Организационные и управленческие риски - ошибочная организационная схема - может привести к неэффективному управлению процессом реализации проекта, несогласованности действий исполнителя и участников, низкому качеству реализации проектных мероприятий:

- отсутствие заинтересованности и учеников
- непонимание участниками проекта его целей и задач;

- нарушение сроков реализации проектов;

- отсутствие контроля за качеством выполнения мероприятий проекта.

Социальные риски:

- сопротивление изменениям, участниками проекта связанным с недостаточным освещением идеи целей, задач и планируемых в рамках проекта результатов.

4

